

**APRUEBA AUMENTO DE PLAZO DE OBRA QUE INDICA.**

HUEPIL, Abril 21 de 2010.-

**DECRETO ALCALDICIO N° : 620/'10/**

**VISTOS :**

- a) Las atribuciones que me confiere la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto fue refundido por el D.F.L. N°1 publicado en el Diario Oficial el 26.07.2006.
- b) La Ley 19.886 que establece Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, a través del portal Chilecompra.cl.
- c) El Decreto Alcaldicio N°194 del 28.01.2010, que adjudica la ejecución de obras del proyecto denominado "Construcción Cancha de Tenis Estadio Municipal de Polcura", a cargo de la empresa constructora Servicios y Transportes Afcott S.A.
- d) El Contrato de ejecución de obra, suscrito entre la Municipalidad de Tucapel y la Constructora Servicios y Transportes Afcott S.A. de fecha 01.02.2010, aprobado por Decreto Alcaldicio N°261 del 09.02.2010
- e) El Decreto Alcaldicio N°444 de fecha 26.03.2010 que aprueba Aumento de Plazo para la ejecución de las obras en 20 días corridos.
- f) La solicitud de aumento de plazo de la empresa constructora de fecha 12.04.2010
- g) El Informe de la Comisión Evaluadora de fecha 14.04.2010.
- h) La omisión de haber elaborado oportunamente el decreto Alcaldicio que aprueba el aumento de plazo solicitado.

**DECRETO**

1. APRUEBESE un Aumento de Plazo para la ejecución de obras del proyecto denominado "Construcción Cancha de Tenis Estadio Municipal de Polcura", en **20 días corridos**, a contar del **16.04.2010** y hasta el **05.05.2010**
2. RESGUARDENSE las Garantías necesarias, de acuerdo a lo establecido en las Bases Administrativas del proyecto.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



FLOR MARIA MUÑOZ BIGUERAS  
SECRETARIO MUNICIPAL



LUIS HERRERA LARENAS  
ALCALDE (S)

**DISTRIBUCION :**

- Archivo Expediente Proyecto
- Archivo SECPLAN
- Archivo S.M.
- Of. De Partes  
LHL/FMMB/FMO/FJDA/ncr.

