



NOMBRA COMISION TÉCNICA PARA AUMENTO PLAZO DEL PROYECTO “Construcción Camarines Estadios de Trupan y Polcura”.

HUÉPIL, 22 de Marzo del 2019.

DECRETO : 1.181/2019 /

VISTOS :

- a) Las atribuciones que me confiere la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto fue refundido por el D.F.L. N°1 publicado en el Diario Oficial el 26.07.2006.
- b) El Art. 3° de la Ley N° 19.880 que establece Bases de procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado.
- c) La Ley 19886 que establece Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, a través del Portal de www.mercadopublico.cl.
- d) La disponibilidad de recursos aprobados mediante Resolución Exenta N° 5033/2018 del 29.12.2018 GORE Bio Bio.
- e) La Licitación Pública ID 3303-21-B218, denominada “Construcción Camarines Estadios de Trupan y Polcura”, adjudicada mediante Decreto Alcaldicio N° 2.973 de fecha 28.09.2018.
- f) El Decreto Alcaldicio N° 3.600 de fecha 27.11.2018 que aprueba el contrato de ejecución de obras del proyecto “Construcción Camarines Estadios de Trupan y Polcura”, adjudicado a la Empresa Maestranza Ferretería Contratista de Obras Menores Arriendo de Maquinaria y Transporte de Carga Guillermo Andrés Muñoz Fonseca y Cía. Ltda. RUT. [REDACTED] por un monto de \$ 59.972.954. con IVA.
- g) El plazo de ejecución de las obras de 120 días corridos.
- h) El Acta de Entrega del terreno de fecha 03 de Diciembre del 2018.
- i) Lo estipulado en el numeral 16. De las BAE y Título XII de las BAG del proyecto “Construcción Camarines Estadios de Trupan y Polcura”.
- j) El Decreto Alcaldicio N° 3.668 de fecha 04.12.2018 que nombra I.T.O del proyecto Construcción Camarines Estadios de Trupan y Polcura.
- k) Carta de la empresa Maestranza Ferretería Contratista de Obras Menores Arriendo de Maquinaria y Transporte de Carga Guillermo Andrés Muñoz Fonseca y Cía. Ltda. de fecha 22.03.2019 solicita aumento plazo 45 días.

DECRETO :

1. **NOMBRESE** comisión Técnica de Obras para aumento plazo del proyecto denominado “Construcción Camarines Estadios de Trupan y Polcura”, los siguientes funcionarios:

DIRECTOR DE OBRAS (S)
DIRECTORA SECPLAN

NOTIFÍQUESE a las partes involucradas en dicha designación y procedase a la entrega de una copia del Expediente del proyecto.

Anótese, Comuníquese y Archívese



GUSTAVO EMILIO PEREZ LARA
SECRETARIO MUNICIPAL



FRANCISCO JAVIER DUEÑAS AGUAYO
ALCALDE (S)

Distribución

- + Srta. Yohana Burgos Burgos
- + Secretaría Municipal
- + Expediente del proyecto
- + Archivo D.O.M.
- + SECPLAN
- + FJDA/GEPL/FHS/ybb

