



NOMBRA COMISION TÉCNICA PARA AUMENTO PLAZO DE OBRAS PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCHA LOS CIPRESSES DE TUCAPEL, COMUNA DE TUCAPEL".

HUÉPIL, 27 de Septiembre del 2019.

DECRETO : 3337 /2019 /

VISTOS :

- a) Las atribuciones que me confiere la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto fue refundido por el D.F.L. N°1 publicado en el Diario Oficial el 26.07.2006.
- b) El Art. 3° de la Ley N° 19.880 que establece Bases de procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado.
- c) La Ley 19886 que establece Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, a través del Portal de www.mercadopublico.cl.
- d) La disponibilidad de recursos aprobados mediante ORD. N° 2331 DE 22.05.2019 GORE BIOBIO.
- e) La Licitación Pública ID 3303-3-LP19, denominada "**CONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCHA LOS CIPRESSES DE TUCAPEL, COMUNA DE TUCAPEL**", adjudicada mediante Decreto Alcaldicio N° 2122 de fecha 18.06.2019.
- f) El Decreto Alcaldicio N° 2390 de fecha 05.07.2019 que aprueba el contrato de ejecución de obras del proyecto "**CONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCHA LOS CIPRESSES DE TUCAPEL, COMUNA DE TUCAPEL**", adjudicado a la Empresa Constructora Aquelarre Ltda. RUT. 76.966.820-9 por un monto de \$ 48.683.745. más IVA.
- g) El plazo de ejecución de las obras de 90 días corridos.
- h) El Acta de Entrega del terreno de fecha 10 de Julio del 2019.
- i) Lo estipulado en el numeral 16. De las BAE y Título XII de las BAG del proyecto "**CONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCHA LOS CIPRESSES DE TUCAPEL, COMUNA DE TUCAPEL**".
- j) El Decreto Alcaldicio N° 2312 de fecha 01.07.2019 que nombra a la Srta. Yohana Andrea Burgos Burgos, Rut [REDACTED] Constructor Civil, Profesional a Contrata, grado 11°, como Inspector Técnico de Obras para proyectos en ejecución de la comuna y demás funciones, en la Dirección de Obras Municipales de Tucapel.
- k) Carta de la empresa Aquelarre Ltda. de fecha 27.09.2019, solicita aumento plazo de 30 días del proyecto "**CONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCHA LOS CIPRESSES DE TUCAPEL, COMUNA DE TUCAPEL**".

DECRETO :

1. **NOMBRESE** Comisión Técnico para aumento de plazo de Obras del proyecto denominado "**CONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCHA LOS CIPRESSES DE TUCAPEL, COMUNA DE TUCAPEL**", los siguientes funcionarios.
*Director de Obras (S)
*Dorector de Secplan
2. **NOTIFÍQUESE** a las partes involucradas en dicha designación y procédase a la entrega de una copia del Expediente del proyecto.

Anótese, Comuníquese y Archívese.

GUSTAVO EMILIO PEREZ LARA
SECRETARIO MUNICIPAL

FRANCISCO JAVIER DUEÑAS AGUAYO
ALCALDE (S)

Distribución

- ✚ Srta. Yohana Burgos Burgos
- ✚ Secretaría Municipal
- ✚ Expediente del proyecto
- ✚ Archivo D.O.M.
- ✚ SECPLAN
- ✚ FJDA/GEPL/FHS/vdb.