



**NOMBRA COMISION TÉCNICA PARA RECEPCION PROVISORIA DE OBRAS PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCHA LOS CIPRESSES DE TUCAPEL, COMUNA DE TUCAPEL".**

HUÉPIL, 05 de Noviembre del 2019.

**DECRETO : 3764 /2019 /**

**VISTOS :**

- a) Las atribuciones que me confiere la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto fue refundido por el D.F.L. N°1 publicado en el Diario Oficial el 26.07.2006.
- b) El Art. 3° de la Ley N° 19.880 que establece Bases de procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado.
- c) La Ley 19886 que establece Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, a través del Portal de [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl).
- d) La disponibilidad de recursos aprobados mediante ORD. N° 2331 DE 22.05.2019 GORE BIOBIO.
- e) La Licitación Pública ID 3303-3-LP19, denominada "**CONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCHA LOS CIPRESSES DE TUCAPEL, COMUNA DE TUCAPEL**", adjudicada mediante Decreto Alcaldicio N° 2122 de fecha 18.06.2019.
- f) El Decreto Alcaldicio N° 2390 de fecha 05.07.2019 que aprueba el contrato de ejecución de obras del proyecto "**CONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCHA LOS CIPRESSES DE TUCAPEL, COMUNA DE TUCAPEL**", adjudicado a la Empresa Constructora Aquelarre Ltda. RUT. 76.966.820-9 por un monto de \$ 48.683.745. más IVA.
- g) El plazo de ejecución de las obras de 90 días corridos.
- h) El Acta de Entrega del terreno de fecha 10 de Julio del 2019.
- i) Lo estipulado en el numeral 16. De las BAE y Título XII de las BAG del proyecto "**CONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCHA LOS CIPRESSES DE TUCAPEL, COMUNA DE TUCAPEL**".
- j) El Decreto Alcaldicio N° 2312 de fecha 01.07.2019 que nombra a la Srta. Yohana Andrea Burgos Burgos, Rut [REDACTED] Constructor Civil, Profesional a Contrata, grado 11°, como Inspector Técnico de Obras para proyectos en ejecución de la comuna y demás funciones, en la Dirección de Obras Municipales de Tucapel.
- k) Carta de la empresa Aquelarre Ltda. de fecha 27.09.2019, solicita aumento plazo de 30 días del proyecto "**CONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCHA LOS CIPRESSES DE TUCAPEL, COMUNA DE TUCAPEL**".
- l) El Decreto Alcaldicio N° 3337 de fecha 27.09.2019 nombra comisión técnica para aumento plazo de obras del proyecto "**CONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCHA LOS CIPRESSES DE TUCAPEL, COMUNA DE TUCAPEL**".
- m) Acta comisión técnica de 30.09.2019, que aprueba aumento plazo en 30 días del proyecto "**CONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCHA LOS CIPRESSES DE TUCAPEL, COMUNA DE TUCAPEL**".
- n) Prorroga póliza fiel cumplimiento de Multiaval N°9097WEB vencimiento 07.02.2020 por un monto \$5.973.366 del proyecto "**CONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCHA LOS CIPRESSES DE TUCAPEL, COMUNA DE TUCAPEL**".
- o) El Decreto Alcaldicio N° 3340 de fecha 30.09.2019 aprueba acta comisión técnica para aumento plazo de obras del proyecto "**CONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCHA LOS CIPRESSES DE TUCAPEL, COMUNA DE TUCAPEL**".
- p) Carta de la empresa Aquelarre Ltda. de fecha 04.11.2019, solicita recepción provisoria del proyecto "**CONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCHA LOS CIPRESSES DE TUCAPEL, COMUNA DE TUCAPEL**".

**DECRETO :**

1. **NOMBRESE** Comisión Técnico para recepción provisoria del proyecto denominado "**CONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCHA LOS CIPRESSES DE TUCAPEL, COMUNA DE TUCAPEL**", a los siguientes funcionarios:  
 \*Director de Obras (s)  
 \*Director de Secplan
2. **NOTIFIQUESE** a las partes involucradas en dicha designación y procedase a la entrega de una copia del Expediente del proyecto.

Anótese, Comuníquese y Archívese.



GUSTAVO EMILIO PEREZ LARA  
SECRETARIO MUNICIPAL



FRANCISCO JAVIER DUEÑAS AGUAYO  
ALCALDE (S)

**Distribución**

- Srta. Yohana Burgos Burgos
- Secretaría Municipal
- Expediente del proyecto
- Archivo D.O.M.
- SECPLAN

FJDA/GEPL/FHS/vib

