Municipallidad de Tcapel - Direccién de Obras Municipales

AUTORIZA LIQUIDACION DE CONTRATO
CON EMPRESA CONSTRUCTORA C.B.A.
DE OBRA QUE INDICA.

HUEPIL , 23 de Diciembre de 2009

DECRETO ALCALDICIO N : 492D/°00/

VISTOS :

a)

b)

\(\.
DIS’I%BUCION

Las atribuciones que me confiere la Ley Organica Constitucional de
Municipalidades, cuyo texto fue refundido por el D.F.L. N°1 publicado en el
Diario Oficial el 26.07.2006.

El trato Directo aprobado mediante Decreto Alcaldicio N°1722 de fecha
19.12.2008, que aprueba adjudicaciéon de ejecucién de obras del proyecto
denominado “Remodelaciéon Plaza de Armas Localidad de Tucapel”

El Contrato de Ejecuciéon de Obra suscrito entre la Municipalidad de Tucapel y
la Empresa Constructora C.B.A. Ltda. De fecha 24.12.2008, aprobadc por
Decreto Alcaldicio N°1777 de fecha 31.12.2009

El Decreto Alcaldicic N°993 de fecha 24.06.2009 que resuelve
administrativamente con cargo al contrato identificado en el punto anterior.

El Informe Técnico por Liquidacion de Contrato emitido por la Direccion de
Obras, con la Empresa Constructora C.B.A. Ltda., de fecha 23.12.2009

DECRETO

PROCEDASE a la liquidacion definitiva del contrato suscrito entre la
Municipalidad de Tucapel y la Empresa Constructora C.B.A. Ltda.., mediante
el la cancelaciéon de los saldos pendiente con la empresa, de acuerdo al
siguiente detalle :

e Saldo Pendiente con empresa
C.B.A., recursos GORE $£2.034.242
(Factura N°0319)

e Boleta de Garantia $ 1.946.327
Total Empresa C.B.A. $3.980.569

CANCELECE de acuerdo a los saldos disponibles de caja total o parcial, de
acuerdo al ingreso de recursos del Gobierno Regional del Bio Bio.
DEVUELVANSE las garantias que correspondan de la obra.

IMPUTESE el gas;% ocasionado de $3.980.569 impuesto incluido, en la cuenta
destinada para tal proyect? del presupuesto municipal vigente.

ANOTESE, COMUNIQU E Y ARCHIVESE.
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