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APL7cA          AnzLrA          A          EAnRESA
con7s 'rR ucfioRA       rm uRIc7o       RUBDo
II`ros\ROzA  POR  ATRAsO  DB  12   DiAs
CORR][DOS  EN  IA  0BRAS  "REPOSICION
CtTBmRTA    GIMNAslo    MUNICIPAL    DE
TUCAPBL"
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HUEPIL,  Mayo 04 de  2012.-

DECRETo     ALCALDlclo     No:1C}hftoi2
V I S I 0 S ..

a)     Las atribuciones que me confrere la Ley Orgdnica ConsLitucional de Municipalidades, cuyo texto fue
refundido por el D.F.L. N°1 publicado en el Diario Ofiaal el 26.07.2006.

b)     EI Art. 3°  de la Lay 19.880 que establece  Bases  de  los procedimieritos administrativos que rigen los
Actos de los 6rganos de la administraci6n del Estado.

c)     Lo establecido en la Ij3y 19.886 que establece   normas y procedirmentos sodre contratos,  suministros

y prestan6n de servicios, a trav6s del portal chilecompra.cl.

d)    La Licitaci6n Publica   ID 3303-33-LEll  denominada "Reposici6t.  Cubierta Gimnasio Municipal de
Tucapel" , aprobado por Decreto Alcaldicio N° 1809 de fecha 11.11.2011

e)     La carta de f echo 18.01.2012  que solicita la Recepci6n provisoria  ke la obra.

fo      EI Decreto Alcaldicio N° 181 del 19.01.2012 que nombn comisi6n T6cnica de obras.

g)     EI Acta de Recapci6n provisoria sin ckservaciones de f eclia 20.01.2012.

h)     EI  Decreto   Alcaldicio  N°   224  del  27.01.2012   que   ,.prueba  Acta  de   Recepcion  Provisoria  sin
Observaciones.

i)      EI Inf orme T6chico del Director de obeas Municipales Lle fecha 04.05.2012.

JD NOMBRE PROYECTO I:.iiTillds

3303-33- " REPOSICIC)N CUBIERTA _RERItrJ
LEll GIMNASIO MUNICIPAL DE RUBIO

TUCAPEL" INOSTRO

1.     Apl{quese  multa  por  12
Gimnasio Municipal de '

DISTRIBUCION

Director De Control
Archivo Secplan

DECRET0

dias  de  atraso  en  el plazo

MONTO DECRFT0
ALDJUDICACION

$ 35.079.000 1809 DEL
11.11.2011

c\Jntra
al ccmtratista  Mauricio

I  de  la  obra  ``Reposici6n  Cubierta
I'iiostroza.

I)ecreto   a   todos   los  funaonarios

HERRERA LARENAS
AI,CA
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INFORME TECNICO

OBRA REPOSICION GIMNASIO MUNICIPAL DE TUCAPEL
CONTRATISTA MAURICIO RUBIO INOSTROZA

3303-33-LE 11

PIAZOS CONTRACTUALES:

INICO PIAZO CONTRACTUAL
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'ACTA ENTREGA A TERRENO 25.11.Boll

06.01.Boll
42 DIAS CORRIDOS

OBRA 18.01.2012

TERMINO I)E PIAZO CONTRACTUAL
PIAZO DE ACUERDO AL CONTRATO
FECHA CARTA SOLICITANDO RECEPCION DE LA

INFORIME

La Empresa Constructora ingres6 la carta solicitando Recepci6n Provisoria de la Obra
con fecha  18.01.2ol2, esto es  12 dfas terminado el plazo contractual de 6sta.

CONCLUSION

De acuerdo al Pto. 26 de las Bases Administrativas Especialt.s corresponde la

Huepil, Mayo o4 de 2012.


