
Municipalidad de Tucapel -   Departamento de Obras Municipales

DA  TERMINO   AL  CONTRAT`O   "ELJECUCION
DE  BscuLTURA  DE;  6,3  M2  DE  HORraGON,
QUE       CONSIDERA       LOS        SIC:UIE;NTES
BLEMENTOS:      ESPEM0      DE      AGUA,      6
ARB0LES  DE  HOREcON ENTRE  1.5  Y  5M
DE ALTz/:RA,  cHoiaeo  DE AGUA  y F7GURA
FEMENINA    RECOSTADA."    Y   BST:ABIECB
CANCEIACION   DE   SALD0  ADEUDAD0   DE
AcuERDo  A  poRCENTAn  DE AVANCE  DE
IA 0BJIA.

HUEPIL, Mayo  16 de 2012.

DECRETO      ALCALDlc]O      N06¥r;2Oi2
VISTOS:

a)    Las    atribuciones    que    me    confiere    la    Ley    Organica    Constitucional    de
Municipalidades,  cuyo  texto  fue  refundido  por  el  D.F.L.   N°1   publicado  en  el
Diario Oficial el 26.07.2006.

b)    EI    Art.    3°    de    Ley    19.880    que    establece    Bases    de    los    procedimientos
administrativos  que  rigen  los  Actos  de  los  6rganos  de  la  administraci6n  del
Estado.

c)    La   hey    19886   que   establece    Bases    sobre    Contratos   Administrativos   de
Suministro  y Prestaci6n de Servicios, a traves del Portal Chilecompra.cl

d)    EI  Decreto  Alcaldicio  N°  2072  de  fecha  28` 12.2011,  que  aprueba Trato  Directo
como tinico proveedor con el Escultor Oscar Aladin Riquelme Gutierrez.

e)    EI  Decreto  Alcaldicio  N°  2086  de  fecha  29.12.2011  que  Aprueba  Contrato  de
Ejecuci6n de Obra.

I)     La orden de compraN° 3303-i-SE12.

g)    EI Decreto de Pago N°  1  del 3 de enero de 2012.

h)    EI Memo N°  124 del  11.05.2012  del Director del Departamento de Finanzas.

rl DBCRETO

1.    Da  termino  al  Contrato  ":RJECUCJON DE ESctJLrtJFA  DE  6,3  n¢= DE HORmGON,
QUE Co^rslDERA LoS SIGumNTBs ELElirml\iTos: EspBoo DE AGUA, 6 ARBOLEs DE
HORiraGON ENTRE  1.5  ¥ 5M DE ALTURA,  cHORRo DE AGUA ¥ FIGURA FEMENINA
REcosrAziA."

2.    Ccr:neelese  la  caritided  de$  377.777.-  ITnpuesto  mcluido  al  Sr.  Oscar  Aladin  Riquelne
GutierTez equlvalerite  al 40% del pTesupuesto  tc;tat,  coTTxpletarrdo ij:n70%o segi:I:n el crvanee
actual de la obra.

3.   Entreguese una copia al contratista y a los jnteresados.
ANOTESE, COMUNIQUESE  Y ARCHIVESE.
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•Bts_tt`3,i MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL- DEPTO. DE OBRAS MUNICIPALES
DIEGO PORTALES #258- FONO (043)404040

INFORME TECNICO PARA TERMINO DE CONTRATO

OBRA Ejecuci6n de  Escultura de  6,3  m2 de hormig6n,  que considera
los   siguientes   elementos:   Espejo   de   Agua,   6   Arboles   de
Hormig6n entre  1,5  y  5m  de  altura,  Chorro  de Agua y  Figura
Femenina Recostada.

VALOR DE CONTRATO $ 850.000 + impuesto (por mano de obra)Sr.OscarAladinRiquelmeGutierrez.
CONTRATISTA
RUT 9.562.966-0
FECIIA DE CONTRATO 29  Diciembre de 2011
PIAZO 65 Dias corridos

a

a

INFORME

Con  fecha 29  de  diciembre  de  2011  la  Municipalidad  de  Tucapel  contrat6  al  Sr.  Oscar Aladin
Rique]me Guti6rrez, de profesi6n Escultor para realizar la obra antes  identificada, con un plazo
de 65 dias corridos.
Vencido  ese plazo,  la escultura no  habia  sido terminada,  existiendo  el  criterio  de parte  de esta
D.O.M.  ya que  de  acuerdo  al  articulo  sexto  del  contrato,  los  materiales  serian  proporcionados

por  la  Municipalidad  y  estos  sufrieron   demoras  justificadas  en  el  proceso  de  adquisici6n,
ademas algunos de estos materiales no fueron entregados en  una lista tinica por el escultor, sino

que en varias listas adicionales, aumentando el tiempo del proceso de compras.
No obstante  lo anterior, por memo  I 24 del  11.05.2012 el  Director de Finanzas Sr. Mario Wohlk
Caro, rechazo la tiltima lista de materiales debido a que l€i obra se encontraba fuera de plazo.

CONCLUSION

Se  concluye  que  debera ponerse tinino  al  contrato  indicado  del)ido  a la demora del  escultor
que  escapa  de  todo  criterio  posible  de  ap]icar,  debiendo  dejarse  el  resto  de  la  obra  para  una
posible  segunda etapa,  cancelando el  porcentaje de avance a  la fecha,  considerando que ya ha
habido un anticipo de $ 283.333 equivalente al 30% incluido impuesto y que el avance total a la

Informatica
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MUNICIPALIDAD  DE TUCAPEL

DIRECCION ADM.  Y FINANZAS

DE:  DIRECTOR ADM.  Y FINANZAS

MARIO WOHLK CARO

A:  DIRECTOR  DE OBRAS  MUNICIPALES

FERNANDO MAASS OLATE

a

a

Nlf!rrvfj .. / ry `
Materia  :  Lo qua indica

Huepil,  11 de  mayo del  2012

En  relaci6n  a solicitud  de compra   recibida con fecha 09
de mayo del 2012 por este Depto. Correspondiente a la compra de materiales para Obra 5
de Octubre, informo a usted que no se proceder5 a realizar la compra ya que esta Obra se
encuentra fuera de plazo, por lo cual solicito a usted la regularizar de esta situaci6n.
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MUNliirALIL)AL) L)I  I uiArEL
•        DEPTO. OBRAS

SOLIC!TUD  DE

CANTI DAD                         M ATE RIALES

c`o*
15KG

45,2    I(G

%UNI

60      uNl

B0LSA DE CEMENTO  BLANCO

BOLSA DE CEMENT0  POLPA(Cci

PINTURA  ANTICORROS!``/A  CO!. f)R  VE:  =`.DE:

LADRILLOS TIPO  FISCAL

PARA SER  UTILIZADO:   OBRA 5 DE OCTUBRE.  (ESC

FECHA: 07.05.2012
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