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DIRECCION DE OBRAS HUNICIPAIES

APRUEBA   CIERRE   Y  I.IQUIDACION
FINAL     DE     0BRA,     "Construcci6n
Cierre Perimetral Estadio Municipal
de Hu6pil".

HUF,PIL, 06 de Julio de 2012
DECRETO ALCALDICIO N° 1122/2012  /

a

®

VISTOS   :
a)    Las atribuciones que me confrere la Ley Organica Constitucional de Municipalidades,

cuyo   texto  fue  refundido  por  el   D.F.L.   N°   1  publicado  en  el  Diario  Oficial  el
26.07.2006.

b)    La   hey   19.886   que   establece   como   Bases   sobre   Contratos  Administrativos   de
Suministro y Prestaci6n de servicios, a trav6s del Portal Chilecompras.

c)     EI Decreto Alcaldicio N°  392 de fecha 07.03.2011,  que adjudica la ejecuci6n de obra
del  proyecto  denominado  "Construcci6n  Cierre  Perimetral  Estadio  Municipal  de
Hu6pil", a favor de la Empresa Servicios de lngenieria Nora Figueroa Flores  EI.R.L.
INGESUR Ltda.

d)    La petici6n de Aumento  de  Plazo,  solicitada por la Empresa INGESUR Ltda.,  con
fecha  18.04.2011.-

e)     EI Informe T6cnico de fecha 19.04.2011.-
0     EI Decreto Alcaldicio N° 671 de fecha 25.04.2011 que aprueba aumento de plazo de la

obra "Construcci6n Cierre Perimetral Estadio Municipal de Hu6pil".
g)    EI   Decreto   N°   709   de   02.05.2011   que   nombra   Comisi6n   Receptora  para  obra

denominada ``Construcci6n Cierre Perimetral Estadio Municipal de Hu6pil".
h)    EI  Decreto  N°  928  de  15.06.2011  que  aprueba  Acta  de  Recepci6n  Provisoria  sin

observaciones  de  la  obra  "Construcci6n  Cierre  Perimetral  Estadio  Municipal  de
Hu6pil".

i)     Carta de INGESUR  E.I.R.L. de fecha 05.06.2012 que solicita Recepci6n Definitiva de
la obra.

j)     Decreto N° 1024 de 21.06.2012 que aprueba Acta de Recepci6n Definitiva  de la Obra"Construcci6n Cierre Perimetral Estadio Municipal de Hu6pil''.

k)    EI  Memo.   DAF  N°   187  de  fecha  05.07.2012;   envia  *Liquidaci6n  Contable*  del
proyecto "Construcci6n Cierre Perimetral Estadio Municipal de Hu6pil".

DECRETO  :
1)  APRUEBESE la liquidaci6n final de la obra denominada   "Construcci6n Cierre

Perimetral Estadio Municipal de Hu6pil", de fecha 05.07.2012.
2)  AUTORizASE al Departamento de Finanzas para que devuelva al Contratista

lag garantias que caucionaron el cumplimiento del contrato.

An6tese, Comuniquese y Archivese.
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