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OTORGA      PLAZO      DE      3o      DiAS
CORRIDOS, ADICI0NALES A LA OBRA
"CONSTRUCCION                    REFUGI0S

pEATONALEs coMur`IA DE TucAPEL".

HUEPIL; 13 de Agosto del 2oi2.

DECRETO  :            n2E/2oi2     /
VISTOS  :

a)         I.as  atribuciones  que  me  confiere  la  Ley  Orginica  Constitucional  de
Municipalidades,  ouyo texto fue refundido por el D.F.L.  N9 1 publicado
en el Diario Oficial el 26.o7.2oo6.

b)         EI Art. 3° de la Ley N° ig.88o que establece Bases de los procedimientos
administrativos que rigen los actos de los drganos de la Administraci6n
del Estado.

c)         La   obra   "Construcci6n   Refugios   Peatonales   Comuna   de   Tucapel",
adjudicada al Contratista Mauricio Rubio Inostroza.

d)         EI Contrato de Ejecuci6n de obra "Construcci6n de Refugios peatonales
en la Comuna de Tucapel", de  o5 de Julio de 2oi2.

e)         El plazo  contractual  del  6o  dias corridos  cuyo vencimiento es el 25  de
Agosto de 2oi2.

f)          EI Informe de fecha 31.o7.2oi2 del contratista Mauricio Rubio Inostroza,

que solicita ampliaci6n de plazo para ejecuci6n de la "Construcci6n de
Refugios peatonales en la Comuna de Tucapel".

g)         EI Art. 18.3 de las Bases Administrativas Especiales.
h)         Ija  solicitud  de  fecha  o3  de  Agosto  de  2oi2  del  Contratista  Mauricio

Rubio   Inostroza;   donde   solicita   listado   oficial   y   definitivo   de   las
ubicaciones  de  las  edificaciones  de  la  obra  "Construcci6n  de  Refugios
peatonales en la Comuna de Tucapel".
El oficio N° 311/2oi2 de o8 de Agosto de 2oi2,  del jefe de Trdnsito de la
Municipalidad de Tucapel.
EI  Informe Tecnico  del  Director  de  Obras  Municipales,  de  fecha 13 de
Agosto de 2oi2.

k)          EI   Decreto  Alcaldicio   N°   1334   de   13.o8.2oi2   que   nombre   Comisi6n
T€cnica  para  otorgar  ampliaci6n  de  plazo  a  la  obra  "Construccidn  de
Refugios peatonales en la Comuna de Tucapel''.



I)          EI Acta de Evaluacidn de Ampliaci6n de plazo de fecha 13 de agosto de
2012.

DECRETO  :

1° OTORGUESE una ampliacidn de plazo de 3o dias corridos a la Obra
"Construcci6n de Refugios peatonales en la Comuna de Tucapel".

An6tese, comuniquese y Archivese.
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B    Director secplan
B    Director de control
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NUNICIPAul)AD DE TUCAPEL- DIRECCI0H DE OBRJLS

HUEPIL;  13 de Agosto del 2oi2.

ACTA DE EVALUACION
DE IA AMPLIACION DE PIAZO, OBRA

"CONSTRUCCI0N REFUGIOS PEATONALES

COMUI\IA DE TUCAPEL"

La  Comisidn  Tecnica  compuesta  por  el  )efe  de  Secplan,
Sr. Francisco Duefias Aguayo, el Jefe de Control Sr. Gustavo Perez Lara
y  el  Director  de  Obras  Sr.  Fernando  Maass  Olate;  atendiendo  a  los
argumentos  del  Informe  de Ampliacidn  de  plazo  de  fecha  13  de
Agosto  de  2oi2,  del  ITO  y  D.O.M.  Sr.  Fernando  Maass  Olate;    y  lo
estipulado  en  el  Art.  18.3.  de  las  Bases  Administrativas  Especiales;
acuerda otorgar una ampliaci6n de plazo de 3o dias corridos a la obra
``Construcci6n Refugios Peatonales Comuna de Tucapel".
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