

**APRUEBA ACTA DE RECEPCION  
PROVISORIA DE OBRA SIN  
OBSERVACIONES.**

HUEPIL Abril 20 de 2010.-

**DECRETO ALCALDICIO N° 602 /2010**

**VISTOS:**

- a) Las atribuciones que me confiere la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto fue refundido por el D.F.L. N°1 publicado en el Diario Oficial el 26.07.2006.
- b) Lo establecido en la Ley 19.886 que establece normas y procedimientos sobre contratos, suministros y prestación de servicios, a través del portal chilecompra.cl.
- c) La licitación pública ID 3303-54-LP09, adjudicada mediante Decreto Alcaldicio N° 093 del 11.01.2010 y contrato de ejecución de Obra, aprobado mediante Decreto Alcaldicio N° 130 de fecha 15.01.2010.
- d) La Solicitud de fecha 19 de Marzo de 2010 en que solicita la Recepción provisoria de la Obra;
- e) El Decreto Alcaldicio Nro. 540 de fecha 08.04.2010 que nombra Comisión Técnica de la obra.
- f) El Acta de Recepción Provisoria de Obras con observaciones de fecha 15.04.2010.
- g) El Decreto Alcaldicio N° 574 de fecha 15.04.2010 que aprueba el Acta de Recepción Provisoria con observaciones del proyecto "Mejoramiento Plaza de Armas de Huépil".
- h) El Acta de Recepción Provisoria de Obras sin observaciones de fecha 20.04.2010.

ID	NOMBRE PROYECTO	EMPRESA	MONTO	DECRETO ADJUDICACION
3303-54-LP09	MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE HUEPIL	CONSTRUCTORA Y FERRETERÍA NACIMIENTO LTDA.	\$ 49.810.481.-	093 del 11.01.2010

**DECRETO**

- 1) **Apruébese Acta de Recepción Provisoria sin observaciones** de la obra "Mejoramiento Plaza de armas de Huépil".
- 2) **Resguárdese la Correcta Ejecución de la Obra** mediante el ingreso de las garantías correspondientes.
- 3) **Infórmese mediante la entrega de una copia del presente Decreto** a todos los funcionarios involucrados.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**

FLOR MARIA MUÑOZ BIGUERAS  
**SECRETARIO MUNICIPAL**

LUIS FERNANDO HERRERA LARENAS  
**ALCALDE (S)**

**DISTRIBUCIÓN**

- Archivo Secplan
- Archivo S.M.
- Of. De Partes
- Arch. De la Obra
- Archivo D.O.M.  
LFHL/FMMB/FMC/aps