



Municipalidad de Tucapel - Dirección de Obras Municipales

NOMBRA COMISIÓN TÉCNICA DE OBRAS PARA RECEPCIÓN PROVISORIA DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN CAMPAMENTO SANTA ELVIRA, POLCURA".

HUÉPIL, 25 de Marzo de 2015.

DECRETO ALCALDICIO N° : 0826 / 2015

VISTOS :

- a. Las atribuciones que me confiere la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto fue refundido por el D.F.L. N° 1 publicado en el Diario Oficial el 26.07.2006.
- b. El Art. 3° de la Ley N° 19.880 que establece Bases de procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado.
- c. La Ley 19886 que establece Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, a través del Portal de www.mercadopublico.cl.
- d. La Licitación Pública ID 3303-24-LP14 aprobada por Decreto Alcaldicio 1629 de 22.08.2014, que aprueba la adjudicación del proyecto denominado "**Construcción Pavimentación Campamento Santa Elvira, Polcura**".
- e. El Decreto Alcaldicio N° 1.858 de 17.09.2014 que aprueba el Contrato de Ejecución de Obras del proyecto denominado "Construcción Pavimentación Campamento Santa Elvira, Polcura", suscrito con la Empresa Constructora NABA Ltda. de fecha 10.09.2014, por un valor de 180.000.000 IVA incluido.
- f. El plazo de ejecución de la obra de 120 días corridos.
- g. El Acta de Entrega de Terreno de fecha 17.10.2014.
- h. La solicitud de la Empresa Constructora NABA Ltda., de fecha 11 de Febrero de 2015; que solicita aumento de 45 días de plazo para la ejecución de la obra "Construcción Pavimentación Campamento Santa Elvira, Polcura", por las razones que señala.
- i. Informe Técnico de la I.T.O. emitido con fecha 11 de Febrero de 2015.
- j. El Decreto Alcaldicio N° 410 de fecha 17.02.2015, que aprueba aumento de plazo de 45 días corridos.
- k. Carta de la Empresa NABA Ltda. de fecha 24.03.2015, informando que ha finalizado la ejecución de las obras y solicita recepción provisoria del proyecto "**Construcción Pavimentación Campamento Santa Elvira, Polcura**".

DECRETO :

- 1) **NÓMBRESE** Comisión Técnica de Obras, para la Recepción Provisoria del proyecto denominado "**Construcción Pavimentación Campamento Santa Elvira, Polcura**", conformada por los funcionarios:
 - Sra. Directora de Secplan
 - Sr. Director de Obras Municipales
- 2) **INFÓRMESE**, mediante la entrega de una copia del presente Decreto a todos los funcionarios designados.

Anótese, comuníquese y archívese.

GUSTAVO E. PÉREZ LARA
SECRETARIO MUNICIPAL

JOSÉ A. FERNÁNDEZ ALISTER
ALCALDE COMUNA DE TUCAPEL

Distribución

- ↓ Empresa Contratista
- ↓ Secretaria Municipal
- ↓ Archivo Secplan
- ↓ Dirección de Obras Municipales
JAFA/GEPI

