



APRUEBA ACTA COMISION TÉCNICA PARA RECEPCION PROVISORIA DE OBRAS PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCHA LOS CIPRESES DE TUCAPEL, COMUNA DE TUCAPEL".

HUÉPIL, 13 de Noviembre del 2019.

DECRETO : 3861 /2019 /

VISTOS :

- Las atribuciones que me confiere la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto fue refundido por el D.F.L. N°1 publicado en el Diario Oficial el 26.07.2006.
- El Art. 3° de la Ley N° 19.880 que establece Bases de procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado.
- La Ley 19886 que establece Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, a través del Portal de www.mercadopublico.cl.
- La disponibilidad de recursos aprobados mediante ORD. N° 2331 DE 22.05.2019 GORE BIOBIO.
- La Licitación Pública ID 3303-3-LP19, denominada "CONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCHA LOS CIPRESES DE TUCAPEL, COMUNA DE TUCAPEL", adjudicada mediante Decreto Alcaldicio N° 2122 de fecha 18.06.2019.
- El Decreto Alcaldicio N° 2390 de fecha 05.07.2019 que aprueba el contrato de ejecución de obras del proyecto "CONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCHA LOS CIPRESES DE TUCAPEL, COMUNA DE TUCAPEL", adjudicado a la Empresa Constructora Aquelarre Ltda. RUT [REDACTED] por un monto de \$ 48.683.745. más IVA.
- El plazo de ejecución de las obras de 90 días corridos.
- El Acta de Entrega del terreno de fecha 10 de Julio del 2019.
- Lo estipulado en el numeral 16. De las BAE y Título XII de las BAG del proyecto "CONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCHA LOS CIPRESES DE TUCAPEL, COMUNA DE TUCAPEL".
- El Decreto Alcaldicio N° 2312 de fecha 01.07.2019 que nombra a la Srta. Yohana Andrea Burgos Burgos, Rut [REDACTED] Constructor Civil, Profesional a Contrata, grado 11°, como Inspector Técnico de Obras para proyectos en ejecución de la comuna y demás funciones, en la Dirección de Obras Municipales de Tucapel.
- Carta de la empresa Aquelarre Ltda. de fecha 27.09.2019, solicita aumento plazo de 30 días del proyecto "CONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCHA LOS CIPRESES DE TUCAPEL, COMUNA DE TUCAPEL".
- El Decreto Alcaldicio N° 3337 de fecha 27.09.2019 nombra comisión técnica para aumento plazo de obras del proyecto "CONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCHA LOS CIPRESES DE TUCAPEL, COMUNA DE TUCAPEL".
- Acta comisión técnica de 30.09.2019, que aprueba aumento plazo en 30 días del proyecto "CONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCHA LOS CIPRESES DE TUCAPEL, COMUNA DE TUCAPEL".
- Prorroga póliza fiel cumplimiento de Multiaval N°9097WEB vencimiento 07.02.2020 por un monto \$5.973.366 del proyecto "CONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCHA LOS CIPRESES DE TUCAPEL, COMUNA DE TUCAPEL".
- El Decreto Alcaldicio N° 3340 de fecha 30.09.2019 aprueba acta comisión técnica para aumento plazo de obras del proyecto "CONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCHA LOS CIPRESES DE TUCAPEL, COMUNA DE TUCAPEL".
- Carta de la empresa Aquelarre Ltda. de fecha 04.11.2019, solicita recepción provisoria del proyecto "CONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCHA LOS CIPRESES DE TUCAPEL, COMUNA DE TUCAPEL".
- El Decreto Alcaldicio N° 3764 de fecha 05.11.2019 nombra comisión técnica para recepción provisoria sin observación de obras del proyecto "CONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCHA LOS CIPRESES DE TUCAPEL, COMUNA DE TUCAPEL".
- Acta comisión técnica de 13.11.2019, que aprueba recepción provisoria sin observación del proyecto "CONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCHA LOS CIPRESES DE TUCAPEL, COMUNA DE TUCAPEL."
- Garantía "Correcta Ejecución" aseguradora Multiaval N° 10861WB por \$2.896.683. con vigencia hasta 17.11.2020 del proyecto "CONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCHA LOS CIPRESES DE TUCAPEL, COMUNA DE TUCAPEL".

DECRETO :

- APRUEBESE Acta de Comisión Técnico para recepción provisoria sin observación del proyecto denominado "CONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCHA LOS CIPRESES DE TUCAPEL, COMUNA DE TUCAPEL".
- NOTIFÍQUESE a las partes involucradas en dicha designación y procedase a la entrega de una copia del Expediente del proyecto.

Anótese, Comuníquese y Archívese.



GUSTAVO EMILIO PEREZ LARA
SECRETARIO MUNICIPAL



FRANCISCO JAVIER DUEÑAS AGUAYO
ALCALDE (S)

Distribución

- Srta. Yohana Burgos Burgos
- Secretaría Municipal
- Expediente del proyecto
- Archivo D.O.M.
- SECPLAN
- FJDA/GEPL/FHS/vbb

