



LEVANTA PARALIZACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "AMPLIACIÓN OFICINA DIDECO COMUNA DE TUCAPEL".

HUEPIL, 22 de Mayo del 2014.

DECRETO ALCALDICIO N°: 00939/2014/

- h) Las atribuciones que me confiere la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto fue refundido por el D.F.L. N° 1 publicado en el Diario Oficial el 26.07.2006.
i) El Art. 3 de la Ley 19.880 que establece Bases de los procedimientos administrativos que rigen los Actos de los órganos de la administración del Estado.
j) La Licitación Pública 3303-13-LE14 denominada "Construcción ampliación oficina DIDECO, Comuna de Tucapel", adjudicada por Decreto Alcaldicio N° 590 de fecha 31.03.2014.
k) El Decreto Alcaldicio N° 691 de fecha 15.04.2014 que aprueba el Contrato de Ejecución de obras suscrito entre la Municipalidad de Tucapel y la Empresa Constructora Beltrán, Mercado y Venegas Ltda. de fecha 15.04.2014, y aprobado por el H. Concejo Municipal mediante Acuerdo N° 236 de 27.03.2014.
l) Acta de Entrega de terreno de fecha 23.04.2014, y plazo de ejecución de las obras de 59 días corridos.
m) Carta de la Empresa Constructora Beltrán, Mercado y Venegas Ltda. ingresada el 25.04.2014; que informa haber encontrado una fosa séptica en el lugar de emplazamiento del proyecto "Construcción ampliación oficina DIDECO, Comuna de Tucapel".
n) El Informe Técnico emitido por el I.T.O. y Director de obras, con fecha 28.04.2014.

DECRETO

- 1. LEVÁNTESE PARALIZACIÓN de las obras del proyecto "Construcción Ampliación oficina DIDECO, Comuna de Tucapel", a contar del día Lunes 26 de Mayo de 2014; atendiendo las razones señaladas por la Empresa Constructora Beltrán, Mercado y Venegas Ltda., en carta ingresada con fecha 25.04.2014.
2. NOTIFIQUESE al contratista encargado de la ejecución de la obra y a todas las instancias relacionadas con el proyecto.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.




GUSTAVO E. PÉREZ LARA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



JOSE ANTONIO FERNÁNDEZ ALISTER
ALCALDE
COMUNA DE TUCAPEL

DISTRIBUCIÓN.

- Empresa Constructora Beltrán, Mercado y Venegas Ltda.
• Expediente del proyecto
• Archivo S.M.
• Secplan
• Archivo D.O.M.
JAJA/GEPL/RAJA/yaj



Handwritten signature and initials at the bottom of the document.