

**REINICIA LA OBRA "CONSTRUCCION PISO ESCUELA BASICA D-1228 DE HUEPIL." PARALIZADA POR DECRETO ALCALDICIO N° 514 DEL 19.03.2012**

**HUEPIL, Abril 25 de 2012.**

**DECRETO ALCALDICIO N° 759/2012**

- a) Las atribuciones que me confiere la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto fue refundido por el D.F.L. N°1 publicado en el Diario Oficial el 26.07.2006.
- b) El Art. 3° de Ley 19.880 que establece Bases de los procedimientos administrativos que rigen los Actos de los órganos de la administración del Estado.
- c) La Ley 19886 que establece Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, a través del Portal Chilecompra.cl
- d) La Licitación Pública 3303-2-LP12 denominada "Construcción Piso Escuela Básica D-1228 de Huépil", adjudicada mediante Decreto Alcaldicio N° 233 de fecha 30.01.2012.
- e) La carta de fecha 19.03.2012 en la que se solicita paralización de la Obra.
- f) Lo informado en el libro de obras Folios 6 y 7 por el ITO y Director de Obras Municipales.
- g) El Decreto Alcaldicio N° 514 del 19.03.2012 que aprueba paralización de la Obra "Construcción Piso Escuela Básica D-1228 de Huepil."
- h) La carta del Contratista Yenny Lafont Sáez que solicita reiniciar la obra "Construcción Piso Escuela Básica D-1228 de Huepil" de fecha 25.04.2012.
- i) Lo informado en el Folio 8 del libro de obras por el I.T.O. y Director de Obras Municipales.

ID	NOMBRA PROYECTO	EMPRESA	MONTO	DECRETO ADJUDICACION
3303-2-LP12	"CONSTRUCCION PISO ESCUELA BASICA D-1228 DE HUEPIL"	YENNY LAFONT SAEZ	\$ 49.999.320	233 DEL 30.01.2012

**DECRETO**

1. **Reiniciese** la Obra "**CONSTRUCCION PISO ESCUELA D-1228 DE HUEPIL**" por los motivos técnicos indicados en visto i) del presente Decreto.
2. **INFORMESE**, mediante la entrega de una copia del presente Decreto a todas las instancias involucradas.

**NOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**



ERNA SILVA HINOJOSA  
SECRETARIO MUNICIPAL



LUIS HERRERA LARENAS  
ALCALDE (S)

**DISTRIBUCIÓN.**

- Archivo Secplan
- Arch. Control
- Archivo S.M.
- Of. De Partes
- Archivo D.O.M.
- LFHL/FMMB/FMO/paa



**REINICIA LA OBRA "CONSTRUCCION PISO ESCUELA BASICA D-1228 DE HUEPIL." PARALIZADA POR DECRETO ALCALDICIO N° 514 DEL 19.03.2012**

**HUEPIL, Abril 25 de 2012.**

**DECRETO ALCALDICIO N° 759/2012**

- a) Las atribuciones que me confiere la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto fue refundido por el D.F.L. N°1 publicado en el Diario Oficial el 26.07.2006.
- b) El Art. 3° de Ley 19.880 que establece Bases de los procedimientos administrativos que rigen los Actos de los órganos de la administración del Estado.
- c) La Ley 19886 que establece Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, a través del Portal Chilecompra.cl
- d) La Licitación Pública 3303-2-LP12 denominada "Construcción Piso Escuela Básica D-1228 de Huépil", adjudicada mediante Decreto Alcaldicio N° 233 de fecha 30.01.2012.
- e) La carta de fecha 19.03.2012 en la que se solicita paralización de la Obra.
- f) Lo informado en el libro de obras Folios 6 y 7 por el ITO y Director de Obras Municipales.
- g) El Decreto Alcaldicio N° 514 del 19.03.2012 que aprueba paralización de la Obra "Construcción Piso Escuela Básica D-1228 de Huepil."
- h) La carta del Contratista Yenny Lafont Sáez que solicita reiniciar la obra "Construcción Piso Escuela Básica D-1228 de Huepil" de fecha 25.04.2012.
- i) Lo informado en el Folio 8 del libro de obras por el I.T.O. y Director de Obras Municipales.

ID	NOMBRA PROYECTO	EMPRESA	MONTO	DECRETO ADJUDICACION
3303-2-LP12	"CONSTRUCCION PISO ESCUELA BASICA D-1228 DE HUEPIL"	YENNY LAFONT SAEZ	\$ 49.999.320	233 DEL 30.01.2012

**DECRETO**

1. **Reiniciese** la Obra "**CONSTRUCCION PISO ESCUELA D-1228 DE HUEPIL**" por los motivos técnicos indicados en visto i) del presente Decreto.
2. **INFORMESE**, mediante la entrega de una copia del presente Decreto a todas las instancias involucradas.



**BERNA SILVA HINOJOSA**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**



**LUIS HERRERA LARENAS**  
**ALCALDE (S)**

**DISTRIBUCIÓN.**

- Archivo Secplan
- Arch. Control
- Archivo S.M.
- Of. De Partes
- Archivo D.O.
- LFHL/FMMB

